

Kompaktseminar EPM –Zusammenarbeit mit MS Project, Project Server und SharePoint Server 2010/2013

Seminarziele:

Dieses Seminar behandelt das **webbasierte Projektportfolio- und Projektmanagement** mit MS Project, Project Server und SharePoint Server mit den Prozessen im Projektlebenszyklus.

Am Anfang werden kurz die Grundlagen zu MS Project und die Grundlagen zu MS Project Server behandelt. Schwerpunkt bildet danach die Zusammenarbeit mit Projektantrag, Projektauswahl, Genehmigung, Projekt- und Ressourcenplanung, Aktualisierung, Statusrückmeldungen und Berichts-wesen auf dem Project Server und SharePoint Server.

Die verschiedenen Benutzerrollen in einer Projektorganisation werden dabei aufgezeigt, mit Diskussion zur Anwendung in Ihrem Unternehmen.

Mit diesen Kenntnissen können Sie mit MS Project und MS Project Server für Ihre Projekte den Projektlebenszyklus abbilden und Anpassungen am Project Server vornehmen, u.a. Grundeinstellungen, Benutzer und Rollen, Felder, Ansichten sowie Berichte erstellen und anpassen. Vorkenntnisse zur Arbeit mit MS Project sind vorteilhaft.

Zielgruppe: Projektmanager, Führungskräfte, Portfoliomanager, Administratoren

Seminarinhalte:

- Überblick zum MS Project Server 2010 System, Präsentation, Anwendungen
- **MS Project 2010, 2013-** Einführung mit Projektplanung und Steuerung mit Aufgaben, Termine, Ressourcen, Ansichten, Filter und Berichte
- **MS Project Server 2010, 2013** – Grundlagen
Struktur, Aufbau, Ansichten, Grundeinstellungen auf dem Project Server, Benutzergruppen und Kategorien, Enterprise-Felder, Ansichten, Kalender, Enterprise-Ressourcenpool, RSP, Arbeitszeittabellen einrichten
- **Zusammenarbeit MS Project 2010/2013 mit Project Server 2010/2013**
Projekt initiieren, Projektantrag mit Workflowstufen und Genehmigungen, Projektplanung mit MS Project und PWA, Ressourcenteam zusammenstellen, mit personellen und Teamressourcen planen, Projektplan speichern und veröffentlichen, Statusberichte anfragen, Rückmeldungen von Mitarbeitern genehmigen, Projektstatus verfolgen, OLAP-Cubes festlegen
- **SharePoint Server 2010/2013** - Zusammenarbeit mit Project Server 2010/2013
SharePoint-Arbeitsbereiche mit Dokumenten, Risiken, Problemen, Workflowprozess mit Phasen, Stufen, Webparts und Genehmigungsstufen, *Portfolio-Analysen* definieren und auswerten, Probleme und Risiken verwalten, *Business Intelligence Center* mit Excel-Berichten und Dashboards mit Tabellen, Grafiken, KPI-Indikatoren für Projekte, Ressourcen, Kosten.
- **Administration:** Vorlagen bereitstellen, Informationen zum Datenexport und zur Wartung (Daten sichern, archivieren, löschen), Transferüberlegungen und Diskussion zur Anwendung im eigenen Unternehmen.

Dauer: 5 Tage Seminar bzw. Inhouse als Workshop

Seminarort: Inhouse in Ihrer Firma,
nach Absprache bundesweit in PC-Räumen bei Vertragspartnern.

[Kontaktieren](#) Sie uns gern. Wir stimmen die Seminarplanung und die Themen nach Ihrem Bedarf zusammen ab und schicken Ihnen gern ein Angebot.

Weitere Themenlisten zu MS Project Server empfehlen wir unter: www.project-train.de/.